

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam
tại cuộc họp về đánh giá thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện**

Ngày 15/6/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. Cùng dự có các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Công an huyện báo cáo kết quả thực hiện, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện các nội dung của Đề án 06, các cấp, các ngành và toàn dân trên địa bàn huyện đã có sự vào cuộc tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân về Đề án 06 nói chung, căn cước công dân và cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử nói riêng có nhiều chuyển biến rõ nét. Đáng chú ý là đã hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu: Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân; cập nhật, tích hợp, đồng bộ vào CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức; nhập dữ liệu hộ tịch trên nền CSDLQG về dân cư có 04 xã hoàn thành trước thời gian quy định (Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà và Hiệp Hòa); thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ khá.

UBND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ với nhiều nỗ lực tích cực của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến thôn, khối phố, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ, đoàn, hội viên, những người đã trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong đợt phát động cao điểm này.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng nhìn chung tỷ lệ thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện vẫn còn thấp so với yêu cầu (đến ngày 15/6/2023 mới đạt 49,58%); tiến độ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; một số ngành, địa phương chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. Nguyên nhân hạn chế, về chủ quan là do cấp ủy, chính quyền cơ sở

một số nơi nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06; cá biệt có cấp ủy, chính quyền xã chưa vào cuộc trong chỉ đạo, điều hành và hưởng ứng đợt cao điểm, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số thành viên Tổ công tác Kế hoạch 66 chưa bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Về khách quan là do lỗi hệ thống phần mềm, đường truyền không ổn định..., làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

II. TRONG THỜI GIAN ĐẾN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊU CẦU

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; cần tập trung khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức chỉ đạo; nhận thức đầy đủ và hành động quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện đợt cao điểm nói riêng và cả quá trình thực hiện Đề án 06 nói chung. Tập trung thời gian, nhân lực, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Rà soát, nghiên cứu có hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 của Trung ương, tỉnh, huyện để triển khai thực hiện.

2. Công an huyện

- Bố trí phương tiện, nhân lực, xây dựng lịch trình cụ thể theo phương thức “*cuốn chiếu*” để hỗ trợ các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thu nhận, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND huyện; phấn đấu đến **ngày 30/6/2023** đạt chỉ tiêu huyện giao.

- Chủ động liên hệ với thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để nắm chắc về số liệu, kịp thời thông tin tiến độ thực hiện đến các xã, thị trấn. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, đảm bảo xuyên suốt, quyết liệt, chặt chẽ, đạt kết quả cao.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện giải pháp cải thiện xếp hạng mức độ chuyển đổi số, chỉ đạo công tác củng cố hạ tầng công nghệ, nâng cấp đường truyền, trang thiết bị, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh, các trang mạng xã hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện, nhất là việc cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và những

tiện ích đem lại tài khoản định danh điện tử để toàn dân biết, tích cực hưởng ứng thực hiện.

4. UBND các xã, thị trấn

- Rà soát toàn bộ, cụ thể từng trường hợp, nắm chắc, rõ số lượng công dân chưa đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chủ động xây dựng phương án thực hiện; huy động tối đa lực lượng, bố trí thời gian hợp lý, với nhiều giải pháp đồng bộ theo phương châm “*đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người*” để tuyên truyền, vận động công dân thực hiện, nhất là xã Quế Thọ, Bình Lâm và thị trấn Tân Bình.

- Tăng cường phối hợp, huy động nhân lực (đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, học sinh, giáo viên,...) để hướng dẫn Nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này. Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện;
- Tổ công tác Đề án 06;
- Tổ trưởng Tổ công tác KH 66 huyện;
- CPCVVP;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, Nhân.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Niên